

Semana 2

Mandar notificaciones a usuarios mediante correo (completado)

Implementación de i18n (completado)

Modal de confirmación antes de actualizar un registro (completado)

Arreglar problema de eliminar registros desde la vista index (completado)

Uso de seeders y factories para users y customers (completado)

Redacción de archivo Readme (en proceso)

Corrección de relacionar permisos con roles en lugar de con users (completado)

Usar PHP unit para probar el proyecto (pendiente)

Formatear fecha en la vista index de users (completado)

Agregar vista de solo ver datos (en proceso)

Agregar opción de ver contraseña (completado)

Eliminación de widget de documentación en dashboard (completado)

Revisar checkbox de recordarme en login (pendiente)

Evitar error de quitar acceso a usuario que cambio su contraseña (pendiente)