## Semana 1

Usar Laragon para ejecutar proyecto (completado)

Login y recuperar contraseña (completado)

CRUD de customers (completado)

Uso de roles y permisos (completado)

Enviar notificaciones por correo a usuarios (En proceso)

Aplicar i18n (En proceso)

Agregar modular de validación antes de actualizar un registro (En proceso)

Usar Factory y seeders para generar customers y users (Parcial)