Semana 3

Acción para solo ver información de un registro sin poder editar (Finalizado)

Archivo readme con pasos para tener el proyecto funcionando (Finalizado)

Testing por módulo con PHP unit (Finalizado)

Corrección en seeders y factories (Finalizado)

Creación de tag v1.0 (Finalizado)

Checkbox de remember me funcional (Finalizado)

Integrar nuevos módulos relacionados a administración de proyectos por cliente (En proceso)

Agregar modelos a carpeta Lang (Pendiente)